

Planungsübersicht 2020

BS18 (Berufliche Schule Hamburg-Hart

Stand: 21.10.2020

Pädagogische Ziele:

Unser pädagogisches Ziel ist der Erwerb von Handlungskompetenzen zum Thema Klimaschutz in der gesamten Schulgemeinschaft.		Übersicht CO ₂ -Reduktionen						
		Vergangenheit	Vergangenheit	Vergangenheit	Vergangenheit	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
Handlungsfeld		2017	2018	2019	2020	2022	2024	2026
Planungsziele:								
Wir senken unsere CO ₂ -Emissionen bis 2030 um	25%							
Wir senken unsere CO ₂ -Emissionen bis 2050 um	50%							
Das Ausgangsjahr für die Berechnung ist:	2017							
Ausgangslage:								
CO ₂ -Emissionen für Strom, Heizenergie, Abfall, im Jahr:	413.077 kg 2017							
Planungsübersicht								
In der nachfolgenden Übersicht werden für jedes Handlungsfeld die geplanten Maßnahmen mit den jeweiligen Zeitrahmen und Verantwortlichkeiten aufgeführt.	Prognose nach Planung	-61.500 kg -14,9%	-85.000 kg -20,6%	-97.700 kg -23,7%	-107.000 kg -25,9%	-113.300 kg -27,4%	-122.300 kg -29,6%	-122.300 kg -29,6%
	Soll nach Reduktionspfad	#NV #NV	-9.041 kg -2,2%	-17.884 kg -4,3%	-26.533 kg -6,4%	-43.268 kg -10,5%	-59.278 kg -14,4%	-74.595 kg -18,1%

Handlungsfeldübergreifender Bereich

Unsere Ziele in diesem Bereich sind ...

Nr.	Maßnahme	Termin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung	Ziele CO2 & Kompetenzen						
						2017	2018	2019	2020	2022	2024	2026
Summen:						14.200 kg	25.200 kg	28.000 kg	27.500 kg	33.800 kg	42.800 kg	42.800 kg
Ü1	Lehrer/-innen werden Vorbilder für Energiesparen	2014	wird laufend umgesetzt	Gesamte Lehrerschaft der BS -18	Lehrkräfte	2.000 kg	3.000 kg	4.000 kg	4.000 kg	4.000 kg	4.000 kg	4.000 kg
Ü2	RUK - Sprechstunde	2015	umgesetzt	RUK- Gruppe	RUK-Gruppe und Klassen-Klima-Manager		2.000 kg	2.000 kg				
Ü3	Schülervertretung bei der Gestaltung und Organisation strukturell mit einbinden	2014	wird laufend umgesetzt	RUK- Gruppe	RUK-Gruppe, Schülervertretung,	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Ü4	Teilnahme an Zertifizierungen und Wettbewerben	2014	wird laufend umgesetzt	Dr. Jan Gerlach, RUK-Gruppe	RUK-Gruppe	10.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	10.000 kg
Ü5	Curriculare Inhalte und Themen aufeinander abstimmen (Lernfeld- und	2019	bisher nicht umgesetzt	RUK- Gruppe	Lehrkräfte							
Ü6	Digitale Austauschplattform für RUK-Themen	2018	in Umsetzung (Mitte)	RUK- Gruppe	Lehrkräfte, Schüler, gesamte Schulgemeinschaft	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Ü7	Einführung und Schulung von Klassen-Klima-Manager*innen	2018	wird laufend umgesetzt	Dr. Jan Gerlach, Katharina Hemp	Katharina Hemp, Dr. Jan Gerlach, externe Partner,		8.000 kg	8.000 kg	8.000 kg	8.000 kg	8.000 kg	8.000 kg
Ü8	Außengestaltung des BS-18-Schulgeländes	2018	in Umsetzung (Mitte)	Dr. Jan Gerlach, RUK-Gruppe	Schulleitung, Baubeauftragter, Schulteam							
Ü9	Produktion und regelmäßige Nutzung von Info-Filmen zur schulinternen	2019	in Umsetzung (Mitte)	Dr. Jan Gerlach, Katharina Hemp, Klassen-Klima-	RUK-Gruppe, Lehrkräfte			200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Ü10	Aufstellung und Nutzung einer Info-Säule zu RUK-Themen und Aktionen	2019	in Umsetzung (Mitte)	RUK- Gruppe	RUK-Gruppe			100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Ü11	Pflanzung von Bäumen (Plant-for-the-Planet, ein Baum pro Schüler*in)	2019	umgesetzt	RUK- Gruppe	RUK-Gruppe			1.500 kg	3.000 kg	6.000 kg	15.000 kg	15.000 kg
Ü12	Baum-Spenden ("Ein Baum pro neuer/m Schüler*in /Lehrer*in)	2021	zukünftiger Termin	RUK- Gruppe	RUK-Gruppe					3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg
Ü13	Informations-Offensive zu RUK-Themen (analog, digital, versch. Kanäle)	2021	zukünftiger Termin	RUK- Gruppe	RUK-Gruppe					100 kg	100 kg	100 kg
Ü14	"Re-Animation" durch verstärkte (unterrichtlichen) Nutzung der Wetterstation	2021	zukünftiger Termin	RUK- Gruppe	Nawi-Lehrkräfte, Klassen-Klima-Manager*innen					100 kg	100 kg	100 kg
Ü15	Transparenz-Offensive der (Energie- und Wasser-) Verbräuche und (PV-)Erträge	2022	zukünftiger Termin	RUK- Gruppe	RUK-Gruppe, Klassen-Klima-Manager*innen					100 kg	100 kg	100 kg

